

HANKEPLAAN

SA Tartu 2024

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke eeldatav avaldamise aeg	Liik
1	Lõpetamine novembris 2024 - heli-, video-, valgusteenus	Juuni 2024	
2	Lõpetamine novembris 2024 - lavade ehitus, taristuehitus	Juuni 2024	
3	Soome-Ugri korralduskulud (juuni 2024)	Aprill 2024	
4	Sündmuse kunstiline arendus	Märts 2024	
5	Sündmuse kunstiline arendus	Aprill 2024	